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中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

2023年度重点绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算重点绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的

管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，受河间市财政

局（以下简称“市财政局”）的委托，河北雄安千百年企业管理咨询有限公司

承担了河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目的重点绩效

评价工作，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，形

成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

《河北省财政厅关于组织2023年中央专项彩票公益金(二批)支持地方社会

公益事业发现项目申报入库的通知》“中央专项彩票公益金支持地方社会公益

事业发展资金重点用于支持对中国革命做出较大贡献、经济社会发展相对落

后、财政较为困难的革命老区县(市、区)社会公益事业发展项目支出。”根据

通知要求，河间市财政局积极谋划改善革命老区道路建设项目。

河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目道路因长期承

受过往车辆的重量，路面出现密集的裂缝、地面松散与广泛破损的问题。这些

问题拖慢了行车速度，更对行车安全构成了威胁，使路的通行能力大打折扣，

容易造成交通拥堵，为革命老区的安全环境蒙上了一层阴影。

随着交通量的持续增长，该项目道路的现状将无法再满足日益增长的交通

需求。这种滞后成为了老区经济发展的绊脚石，限制了资源的流通与经济的活

力，也给当地居民的日常出行带来了极大的不便与困扰。因此，对该道路进行
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彻底的改造升级，已成为当务之急，旨在提升其承载能力，确保行车安全，为

老区的繁荣发展与居民的幸福出行铺就坚实之路。

2、项目主要内容

（1）米各庄镇张兴屯北道既有道路均为水泥路，全长1395米，其中K0+00-

K0+100现状为4米宽水泥路，K0+100-K0+200现状4-—米宽水泥路，K0+200-

K1+393现状6米宽水泥路，道路局部出现破碎板和裂缝，铣刨2cm水泥面，挖补

破碎板，罩面4cmAC-13C细粒式沥青混凝土。终点平交道口处:：路2m范围内铣

创2-—cm，罩面2-4cmAC-13C细粒式沥青混凝土，与被交路顺接。

（2）瀛洲路街道既有道路全长712m，为4m宽砖路，挖除既有砖路，开挖路

槽采用40cm4%石灰土改良路床，重新铺设一层16cm12%石灰稳定土、一层18cm水

泥面层，道路标高维持既有道路高程。

（3）大张庄村道既有道路全长385m,，状为3m宽砖路，本 次挖除既有砖路，

开挖路槽采用，铺设一层16cm12%石灰稳定 土基层和一层18cm水泥混凝土面层，

道路标高维持既有道路高程。

3、项目资金投入与使用情况

根据《河北省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公

益事业发展资金预算的通知》（冀财综〔2023〕11号）、《中央专项彩票公益

金支持地方社会公益事业发展项目资金管理办法》(（综[2022] 43号)和《中央

专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目资金管理办法》冀财综

〔2022〕25号等资金文件，2023年河间市米各庄、瀛洲路街道破损道路维修改

造工程项目预算资金为132.00万元，主要用于河间市米各庄镇、瀛洲路街道破

损道路维修改造工程区项目的建设。

项目资金于2023年全部到位，实际到位资金为128.967万元，截至2023年11

月底，实际支出资金128.967万元。项目整体预算执行率为100%。各基础设施建

设项目资金使用明细如下表1所示：
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表1各基础设施建设项目资金使用明细表
单位：万元

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

（1）提升革命老区河间市政府社会公益事业供给能力；

（2）促进河间市社会公益事业均衡协调发展；

（3）改善革命老区河间市社会公益事业落后情况。

2.阶段性目标

根据项目绩效目标申报表、绩效目标实际完成情况对比表和自评价报告等

材料，评价组按财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改

完善后的具体情况如下：

产出目标：

序号 项目名称
上级拨付

资金
实际支出 用途

1 河北博顺市政工程有限公司 14.61 14.61 工程费

2
河北路博交通科技有限公司河间分公

司
104.93 104.93 工程费

3 北京中咨路捷工程咨询有限公司 0.077 0.077 审查费

4 河间市农村发展有限公司 2 2 代建费

5 河北创联道桥工程技术有限公司 5 5 设计费

6
中伦国际设计集团有限公司河北第一

分公司
0.35 0.35 预算编制费

7 邯郸市路达工程监理有限公司 2 2 监理费

合计 128.967 128.967
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●产出数量：基础设施项目建设完成数量≥2个；

●产出质量：项目验收合格率=100%；

项目规划编制完整性、合格性=100%；

按规定标识宣传标语=100%；

●产出时效：工作任务及时完成率=90%；

按时上报资金使用情况=100%；

按时向社会公示项目实施情况=100%；

效果目标：

●社会效益：有效弥补当地社会公益事业欠账；

●经济效益：有效带动社会资本的投入；

●可持续性：社会公益机构的服务能力和水平；

●满意度：受益群众满意度≥85%。

二、重点绩效评价工作开展情况

（一）重点绩效评价目的、对象和范围

1、重点绩效评价目的

为了客观评价财政资金的使用情况，衡量项目支出的整体绩效。从资金使

用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。本次绩效

评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，促

进被评价单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范

资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、

规范性与效益性提供保障。

2、重点绩效评价对象和范围

评价对象及范围：河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区

项目支出，涉及资金128.967万元。

（二）重点绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
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1、评价原则

（1）科学公正。重点绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，

对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。重点绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实

质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要

问责。

（3）公开透明。重点绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

本项目评价指标体系由三级指标组成。其中，一级指标的分数分配为：项

目决策管理4分、项目过程管理32分、项目产出管理44分、项目效益管理20分，

分值共计100分，下设11个二级指标和19个三级指标，详见附件1。

绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，等级划分为：90(含)-100分

为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3、评价办法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、

效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标

结果比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，评价指标分析主要采用定

量指标分析，并辅以部分定性分析。

序号 评价方法 方法说明

1 成本效益分析法
将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实

现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

2 目标结果比较法
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地

区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3 因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评

价绩效目标实现程度。

4 公众评判法
通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行

评判，评价绩效目标实现程度。
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4、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》以及其他相关法律、法规和规章制度；

（2）关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕

88号）以及财政部其他绩效管理的规章制度；

（3）《河北省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公

益事业发展资金预算的通知》（冀财综〔2023〕11号）；

（4）《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金管理办法》

（财综[2022] 43号)；

（5）《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目资金管理办法》

（冀财综〔2022〕25号）；

（6）《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩[2019]11号）；

（7）《河间市预算绩效重点评价管理办法》的通知河财预[2020]6号；

（8）《河间市财政局关于印发2024年财政重点项目绩效评价计划》的通知；

国家相关法律、法规和规章制度，相关行业政策、行业标准及专业技术规

范及其他相关资料；

（9）项目单位提供的专项资金管理办法、财务会计资料；

（10）项目单位提供的项目绩效完成情况佐证材料、项目基础信息表、绩

效评价自评报告等。

（三）绩效评价工作工程

1.评价准备阶段（7月中旬）

下达进点通知书后，在市财政局的组织下，评价组对接项目单位，就资料

清单和工作计划进行了充分沟通。在资料梳理基础上，拟定绩效评价思路、设

计绩效评价指标及评价要点，并及时与行业专家、绩效专家沟通修改，与项目

单位进行反馈。

2.实施评价阶段（7月下旬）
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评价组根据收集的资料对项目整体情况进行系统梳理和分析，结合现场调

研情况，进一步细化完善绩效评价指标体系，由专家组进行深度分析和把控，

并确认现场调研点和调研内容。在调研过程中，坚持问题导向，重点关注项目

预算编制合理性，以及项目产出成果的实际应用等。

3.评价完成阶段（8月上旬）

评价组结合实际审核情况和专家意见，形成项目绩效评价总体结论，完成

报告撰写和附表附件备份工作。

4.交换意见阶段（8月中旬）

按照市财政局的档案管理要求，在报告初稿撰写完成后，及时与项目单位

交换意见；根据反馈意见，结合实际情况，对初稿报告予以修改复核，并形成

报告终稿。同时收集和整理评价过程中涉及的相关材料，进行归档备查和资料

移交。

三、综合评价情况及评价结论

1.评价结果

运用由评价组设计并经专家评审的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、

问卷调查及访谈，对河间市米各庄、瀛洲路街道破损道路维修改造工程项目进行客

观重点绩效评价。本项目重点绩效评价目标分值为100分，综合评价得分97.50分，

评价等级为优。各部分权重和绩效分值详见表2：

表2：项目重点绩效评分汇总表

指标 决策 过程 产出 效益 合计

权重 4 32 44 20 100

得分 4 29.5 44 20 97.5

得分率 100.00% 92.19% 100% 100.00% 97.5%

2.主要绩效

截至2023年11月底，河间市米各庄、瀛洲路街道破损道路维修改造工程项

目已顺利通过竣工验收，项目在一定程度上改善了当地居民的生产生活条件，
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缓解了群众的出行压力，同时促进河间市经济发展。但仍存在项目档案管理机

制不够健全等问题。

四、重点绩效评价指标分析

（一）项目决策分析。

项目决策得分汇总表

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释
分

值
评分

项目决策

（4分）

项目立项

（4分）

立项程序规范性

(4分 )

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映

和考核项目立项规范性和可行性情况。
4 4

根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金管理办

法》（财综[2022]43号)和《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项

目资金管理办法》（冀财综[2022]25号)，项目设立有据可依，项目具体明确，

合理可行，且资金结构合理。根据评分标准，该部分指标得4分。

（二）项目过程情况

项目过程得分汇总表

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释
分

值
评分

过程

（32分）

项目管理

（10分）

项目管理制度

（2.5分）

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理

办法。
2.5 2.5

制度执行有效性

（2.5分）
项目实施是否符合相关业务管理规定。 2.5 2.5

项目质量控制

（2.5分）

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的

措施。
2.5 2.5

项目档案管理

（2.5分）
各项档案资料齐全并及时归档。 2.5 0

资金管理

（15分）

资金管理制度

（2.5分）
是否建立资金管理制度并执行良好。 2.5 2.5

资金到位率

（2.5分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
2.5 2.5

预算执行率

（2.5分）

预算执行率=资金使用单位资金实际支出/预算额度

*100%。
2.5 2.5

资金使用规范性

（7.5分）

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理

制度及有关资金管理办法等。
2.5 2.5

会计核算是否真实、完整、及时、准确。 2.5 2.5

相关会计资料是否完整。 2.5 2.5

绩效管理

（7分）

预算绩效目标管理

（5分）

是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效

目标、年度追加预算或二次分配资金细化到具体项

目后及时补编绩效目标。

2.5 2.5
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绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合

理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是

否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映

和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2.5 2.5

预算绩效评价管理

（2分）

是否按要求对项目开展自评，自评是否规范（包括

自评打分是否客观、自评报告是否如实详细反映项

目支出绩效等）。是否按要求及时提供相应的项目

自评材料以及相应的佐证材料等。

2 2

1.项目管理情况分析。

（1）项目管理制度

河间市财政局主要参照《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目

资金管理办法》（冀财综〔2022〕25号)建立了较为完善的项目管理制度，以加强项

目管理规范，确保预算资金分配合理，执行合规，监管有效，根据评分标准，不扣

分，该部分指标得2.5分。

（2）制度执行有效性

根据提供的资料进行调研证实，项目从策划启动、执行推进到验收结项，全程

严格遵循业务管理规程，确保了项目的高效合规运行，从而有力保障了实施的顺利

与成功，根据评分标准，不扣分，该部分指标得2.5分。

（3）项目质量控制

在项目质量控制方面，财政局聘请了专业的监理机构进行全程监督，监理单位

按照要求及时提供了相关的监理报告等有关资料，项目质量达到了预期的效果，根

据评分标准，不扣分，该部分指标得2.5分。

（4）项目档案管理

根据相关资料的查阅，该项目档案管理方面不规范项目监理、代建费、预算编

制费等合同无签订时间，根据评分标准，扣2.5分，该部分指标得0分（具体问题详

见附件3）。

2.资金管理情况分析。

（1）资金管理制度
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对于资料进行查阅，项目资金管理遵循了相关财务管理规定和《中央专项彩票

公益金支持我省社会公益事业发展项目资金管理办法》（冀财综〔2022〕25号)的

要求，根据评分标准，不扣分，该部分指标得2.5分。

（2）资金到位率

项目2023年实际到位预算资金为128.967万元，资金到位率达到了100%，资金

及时、足额地拨付到了项目单位，根据评分标准，不扣分，该部分指标得2.5分。

（3）预算执行率

截至2023年12月底，预算支出数为128.967万元，预算执行率达到了100%，项

目单位在资金使用上较为高效，预算执行情况良好，根据评分标准，不扣分，该部

分指标得2.5分。

（4）资金使用规范

项目在资金使用上符合《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目

资金管理办法》（冀财综〔2022〕25号)的要求，表明资金使用规范、合规，没有

出现违规使用资金的情况。根据评分标准，不扣分，该部分指标得7.5分。

3.重点绩效管理情况分析。

（1）预算绩效目标管理：

河间市财政局在项目绩效管理过程中，按照文件的要求设定了绩效目标。这些

绩效目标的设置合理，能够准确反映项目的预期成果和效益，为后续的绩效评价提

供了明确的方向和依据，根据评分标准，不扣分，该部分指标得5分。

（2）预算绩效评价管理：

在项目执行完毕后，河间市财政局在规定时间内，按要求开展了自评，包括自

评报告、自评绩效目标表以及相关佐证材料等。自评报告内容较为完整，详细阐述

了项目执行情况、绩效目标完成情况等。根据自评报告及绩效自评表，财政局完成

了自评工作，并按照设定的绩效目标进行了评价。根据评分标准，不扣分，该部分

指标得2分。

（三）项目产出情况
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项目产出得分汇总表

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值 评分

项目产出

（44分）

产出数量

（11分）

基础设施项目建设

数量

（11分）

考核项目建设数量是否达到目标 11 11

产出质量

（11分）

验收通过率

（11分）
考察项目建设质量 11 11

产出时效

（11分）

完工及时性

（11分）
考察项目完工是否及时。 11 11

产出成本

（11分）

成本控制有效性（

11分）
项目实际支出资金不超过预算总额。 11 11

1.产出数量指标分析。

通过查阅项目验收材料及实施过程材料，截至2023年11月底，实际竣工验

收的街道米各庄镇全长1395米、瀛洲路街道全长712米，河间市米各庄镇、瀛洲

路街道破损道路维修改造工程项目顺利通过竣工验收。根据评分标准，该部分

指标得11分。

2.产出质量指标分析。

根据项目的验收报告，完工的基础设施建设项目通过验收，验收合格率为

100%。根据评分标准，该部分指标得11分。

3.产出时效指标分析。

根据项目实施计划、绩效目标申报表、验收资料以及合同等，衡量项目是

否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分，得分=实际完成率×满

分值，河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程项目准时完工。根

据评分标准，不扣分，该部分指标得11分。

4.产出成本指标分析。

各项费用预结算及支付情况如下：

单位：元
费用名称 预算金额 结算金额 支付金额

工程费

1,058,437.95 1,049,300.00 1,049,300.00

156,051.43 146,100.00 146,100.00

代建费 48,577.00 20,000.00 20,000.00
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监理费 29,998.00 20,000.00 20,000.00

设计文件审查费 770.00 770.00 770.00

工可编制费 29,998.00 20,000.00 20,000.00

设计费 35,000.00 30,000.00 30,000.00

预算编制费 3,500.00 3,500.00 3,500.00

实际支付未超预算。根据评分标准，该部分指标得11分。

（四）项目效益情况

项目效益得分汇总表

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释
分

值
评分

项目效益

（20分）

社会效益

（10分）

居民生产生活改善

情况（5分）
考察项目实施后，对居民生产生活的改善情况。 5 5

群众出行安全保障

情况（5分）
考察项目建成后对当地群众出行安全的保障情况。 5 5

可持续效益

（5分）
长期效益（5分） 促进经济繁荣、改善民生，实现可持续发展。 5 5

满意度（5分）
群众满意度

（5分）
考核项目直接受益人满意度情况。 5 5

1.社会效益

（1）居民生产生活改善情况分析。

评价组通过到河间市米各庄镇、瀛洲路街道实地调研以及查阅项目资料了

解到，通过项目的实施，有效改善了当地居民的生产生活现状。随着乡村道路

的改善，促进当地经济发展，为当地创造了更多就业机会。根据评分标准，该

部分指标得5分。

（2）群众出行安全保障情况分析。

评价组通过到河间市米各庄镇、瀛洲路街道调研了解到，通过实施乡村道

路的硬化和拓宽使得农民出行更加便捷，减少了出行时间和成本。这有助于促

进乡村经济繁荣。根据评分标准，该部分指标得5分。

（3）可持续效益。
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河间市财政局响应国家号召，促进乡村基础建设发展，道路硬化将长期促

进经济繁荣、改善民生，实现可持续发展，为老区人民创造更美好生活。根据

评分标准，该部分指标得5分。

（4）群众满意度分析。

根据满意度调查结果，通过对当地群众开展满意度调查工作，2023年群众

对项目总体满意度为100%。根据评分标准，该部分指标得5分。

五、主要经验及问题建议

（一）主要经验

1.项目选址合理，有效补足地区短板。

评价组通过现场调研了解到，本项目的建设是河间市乡间交通发展的需

要。近年来，随着河间市经济的飞速发展，交通基础设施的投入不断加大，运

输业的迅猛发展，拉动了相关产业的快速发展，带动了货运量的成倍骤增，这

对交通运输的载体一公路，提出了更高的发展要求，面对当前的交通运输环

境，及时将工作重点放在提高公路等级、改善路网结构上来，充分发挥交通在

建设中的支撑和先行作用，从而实现项目区内道路等级化、客运便捷化、货运

物流化、综合运输管理治理现代化的交通运输网络。

2.加强对项目建设的组织实施。

通过全面了解该项目道路修建工程资金使用合规情况、项目目标完

成情况、项目管理状况，以及项目所达到的效果，围绕修建工程资金使

用的效率，总结 2023 年彩票公益金项目管理使用中存在的问题，为以后

完善此类项目的管理提供依据及可行性的参考建议。

根据项目资金使用情况检查要求，对该项目资金使用情况开展检

查，通过对项目材料及财务资料的分析复核调查，结合设立该项资金的

政策背景，项目实施所收到的预期效果，展开重点绩效评价。

（二）存在的问题
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项目合同缺少具体日期

根据相关施工合同，河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程

项目监理、代建费、预算编制费等合同无签订时间，档案管理方面不够细致全

面。

（三）建议和改进措施

加强项目档案管理，确保档案资料齐全。

建议预算单位应加强项目档案管理，注重合同日期签订，项目档案管理的

改进是一项系统工程，从标准化分类、定期审查、安全保密、培训提升、明确

责任以及跨部门协作等多个方面入手，提升项目档案管理的效率与质量，完善

档案管理制度，确保所有项目资料的完整性和准确性。对于缺失日期的文件，

应及时补充并注明具体时间。同时，加强签字盖章等手续的管理，确保资料的

合法性和有效性，为项目的顺利进行提供有力保障。

六、附件

附件1：重点绩效评价指标体系

附件2：社会调查问卷汇总分析报告

附件3：相关资料扫描件

河北雄安千百年企业管理咨询有限公司

2024年8月30日



中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2023年度重点绩效评价报告

15

附件1：重点绩效评价指标体系

指标体系及评价标准

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值 评分

项目决策

（4分）

项目立项

（4分）

立项程序规范性

（4）

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映

和考核项目立项规范性和可行性情况。
4 4

过程

（32分）

项目管理

（10分）

项目管理制度

（2.5分）

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理

办法。
2.5 2.5

制度执行有效性

（2.5分）
项目实施是否符合相关业务管理规定。 2.5 2.5

项目质量控制

（2.5分）

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的

措施。
2.5 2.5

项目档案管理

（2.5分）
各项档案资料齐全并及时归档。 2.5 0

资金管理

（15分）

资金管理制度

（2.5分）
是否建立资金管理制度并执行良好。 2.5 2.5

资金到位率

（2.5分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
2.5 2.5

预算执行率

（2.5分）

预算执行率=资金使用单位资金实际支出/预算额度

*100%。
2.5 2.5

资金使用规范性

（7.5分）

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理

制度及有关资金管理办法等。
2.5 2.5

会计核算是否真实、完整、及时、准确。 2.5 2.5
相关会计资料是否完整。 2.5 2.5

绩效管理

（7分）

预算绩效目标管理

（5分）

是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效

目标、年度追加预算或二次分配资金细化到具体项

目后及时补编绩效目标。

2.5 2.5

绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理

、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否

具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和

考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2.5 2.5

预算绩效评价管理

（2分）

是否按要求对项目开展自评，自评是否规范（包括

自评打分是否客观、自评报告是否如实详细反映项

目支出绩效等）。是否按要求及时提供相应的项目

自评材料以及相应的佐证材料等。

2 2

项目产出

（44分）

产出数量

（11分）

基础设施项目建设

数量

（11分）

考核项目建设数量是否达到目标 11 11

产出质量

（11分）

验收通过率

（11分）
考察项目建设质量 11 11

产出时效

（11分）

完工及时性

（11分）
考察项目完工是否及时。 11 11

产出成本

（11分）

成本控制有效性

（11分）
项目实际支出资金不超过预算总额。 11 11

项目效益

（20分）

社会效益

（10分）

居民生产生活改善

情况

（5分）

考察项目实施后，对居民生产生活的改善情况。 5 5

群众出行安全保障

情况

（5分）

考察项目建成后对当地群众出行安全的保障情况。 5 5

可持续效益

（5分）

长期效益

（5分）
促进经济繁荣、改善民生，实现可持续发展。 5 5

满意度

（5分）

群众满意度

（5分）
考核项目直接受益人满意度情况。 5 5

合计： 100 97.5
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附件2：社会调查问卷汇总分析报告

河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目

问卷调查汇总分析报告

为客观评价河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目的

实施过程和效果，了解调查对象对项目实施的评价情况，并引入“群众满意度”

指标，开展本次问卷调查。

一、调查对象

本次调研的对象为2023年河间市米各庄、瀛洲路街道破损道路维修改造工

程项目的受益群众共8.6万人。

二、调查内容

本次问卷调研旨在通过对受益群众的满意度调研，了解项目设施是否得到

改善，从设施的效益方面对受益群众的满意程度进行了调研，从而为今后的合

理配置资源、促进公共财政资金对河间市的引导和推动作用提供参考建议。

三、调查方式

本次河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目问卷调研

通过分层随机抽样方式进行，随机抽取受益群众，并发放调查问卷了解其满

意度。

四、问卷的发放和回收

满意度问卷通过纸质问卷进行发放并回收，计划问卷均由评价组发放回

收。项目实际共发放40份问卷，实际收回用户满意度有效问卷40份，有效问卷

回收率100%。

五、问卷调查结果汇总
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河间市米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目满意度调查

问卷

第1题 您了解米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目吗？ [单选题]

选项 小计 比例

了解 8 80%

不了解 2 20%

本题有效填写人次 10

第2题 您觉得米各庄镇、瀛洲路街道破损道路修建好后对村容貌及周边环境有哪些影响？ [单
选题]

选项 小计 比例

环境变干净整洁了 10 100%

无变化 0 0%

本题有效填写人次 10
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第3题 您觉得该项目实施后对当地生活环境改善的满意度？ [单选题]

选项 小计 比例

比较满意 6 60%

基本满意 4 40%

不满意 0 0%

本题有效填写人次 10
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第4题 您觉得该项目实施后在提升项目区基础设施方面效果如何？ [单选题]

选项 小计 比例

非常满意 7 70%

比较满意 2 20%

基本满意 1 10%

不满意 0 0%

本题有效填写人次 10

第5题 您对米各庄镇、瀛洲路街道破损道路维修改造工程区项目的满意程度如何？ [单选题]

选项 小计 比例

非常满意 8 80%

比较满意 2 20%

基本满意 0 0%

不满意 0 0%

本题有效填写人次 10
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附件3：相关资料扫描件
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